



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1<sup>1</sup>

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

MAIRIE DE SAINT VINCENT DE PAUL

**B - Identification du titulaire du marché public**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

LAPEGUE HABITAT  
1499 AVENUE DE L'OCEAN  
40990 MEES

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

La rénovation du foyer rural à Saint Vincent de Paul  
Lot 03 - AGUISERIES EXTERIEURES

■ Date de la notification du marché public : .....06/06/2024.....

■ Durée d'exécution du marché public : .....mois ou .....120..... jours.

■ **Montant initial du marché public :**

▪ Taux de la TVA : .....20%.....

▪ Montant HT : .....68 068,00 € HT.....

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



▪ Montant TTC: .....81 681,60 € TTC.....



## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Les travaux supplémentaires suivants sont nécessaires au projet pour remplacement d'une menuiserie dans l'espace stockage, pose de limiteurs d'ouverture et de rampes PMR.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cochez la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : .....20%.....
- Montant HT : ..... 3 849,00 € HT.....
- Montant TTC : ..... 4 618,80 € TTC.....
- % d'écart introduit par l'avenant : ..... 5,65 %.....

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : .....20%.....
- Montant HT : ..... 71 917,00 € HT.....
- Montant TTC : ..... 86 300,40 € HT.....



**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
DE SOUSA NICKAEL Co-Directeur - Service Chantier.	A Nées le 8 Novembre 2024	<p><b>SAS JM LAPEGUE HABITAT</b>                      1499 Avenue de l'Océan                      40990 MEEB                      Tél. 05 58 74 28 74                      RCS Dax 753 790 021 - APE 2511 Z</p>

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ST VINCENT DE PAUL , le 22/10/2024

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

le Maire,

Henri BEDAT

(autorisé par délibération n° DE2024-124 du  
01 octobre 2024)

